

A/A:

JORGE JUAN RODRÍGUEZ CONEJO.

Concejal de la EMSV, Sostenibilidad, Urbanismo, Vivienda y Administración Electrónica.

PREGUNTA

QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE RELATIVA AL COMIENZO DE LAS OBRAS DE LAS VIVIENDAS VPPL EL ROSÓN DE LA EMSV (PARCELAS 1.4 Y 1.7.1)

El 22 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) adjudicó las obras de las 147 viviendas públicas (VPPL) en El Rosón, a la segunda empresa licitadora, después de que la primera comunicase su renuncia.

El pasado 10 de enero la EMSV firmó el contrato de las obras con la UTE formada por las constructoras Oproler y Oca; a partir de esa fecha se tenían 30 días hábiles de plazo para proceder a firmar el acta de replanteo e iniciar con ello oficialmente las obras. Este plazo concluye en el día de hoy, 21 de febrero, y sin embargo este hecho aún no se ha producido.

Estas viviendas fueron adjudicadas en marzo de 2015. Desde entonces los futuros propietarios y propietarias han ido cumpliendo con sus compromisos de pago a la EMSV. Sin embargo, a día de hoy, el proceso de inicio de construcción de los edificios de viviendas continúa ralentizado provocando un enorme desconcierto, desconfianza y malestar a los vecinos y vecinas adjudicatarias.

Por todo lo dicho, desde el Grupo Municipal Ahora Getafe realizamos la siguiente pregunta:

Primero.- ¿Cuáles son las causas por las que no se ha cumplido con el plazo máximo para la firma del Acta de Replanteo, y por tanto, inicio de las retrasadas obras de las viviendas?

Segundo.- ¿Cuándo se va a proceder a la firma del Acta del Replanteo?

Getafe, 21 de febrero de 2018

**FDO.: MARTA ESTEBAN VIÑAS
CONCEJALA GM AHORA GETAFE
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EMVS**